REPUBLICA DE CHILE - I. MUNICIPALIDAD DE RENCA
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICION®1869 05 AGO 2024

MATERIA: Autoriza llamado a propuesta publica,
aprueba bases y designa comisidon de apertura y de
evaluacion de la licitacién que indica

VISTOS:

Lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N218.695, Organica Constitucional de Municipalidades, y sus
modificaciones posteriores; Ley N° 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda; el
Decreto Alcaldicio N° 2347 de 21 de diciembre del afio 2023, que aprobd el presupuesto municipal para el afio
2024; el Decreto Alcaldicio N2 833 de 28 de agosto de 2020, de la Municipalidad de Renca y sus modificaciones,
que delega facultades a diversos funcionarios; el Decreto Alcaldicio N° 1040 de 1 de octubre del afio 22023,
gue nombra a la Administrador Municipal.

CONSIDERANDO:

1.- El articulo N°5 letra c) del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior,
gue fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N218.695, establece que
corresponde a las Corporaciones Edilicias “Administrar los Bienes municipales y nacionales de uso
publico, entre los que cabe incluir el sistema de alumbrado publico.

2.- El Decreto Alcaldicio N°777 de 14 de agosto del aio 2020, que aprueba Bases Administrativas Generales,
para las licitaciones de ejecucidn de obras de la Municipalidad de Renca.

3.- La Resolucién Exenta N° 12317/2023 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo que
APRUEBA PROYECTO Y DISTRIBUYE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE RENCA, CON CARGO AL PROGRAMA
MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL, LINEA TRADICIONAL, ANO 2023. (E24963/2023).

4.- La Resolucién excenta N°5374 de 30 de mayo del afio 2023, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo, que sustituye la guia operativa del programa de mejoramiento urbano y equipamiento
comunal, aprobada por resolucién exenta N°639 de 19 de enero del afio 2022, del mismo servicio.

5.- La Solicitud de Pedido N° 235 de fecha 21 de marzo de 2024 de la Secretaria Comunal de Planificacion
para la CONSTRUCCION DE ILUMINACION VIAL CAMINO EL CERRO.

6.- Las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas de la licitacion denominada “PMU CONSTRUCCION
DE ILUMINACION VIAL CAMINO EL CERRO”, elaboradas por la Secretaria Comunal de Panificacion (SECPLAN).

7.- El Memorandum N2 201 de fecha 30 de abril de 2024 en que la Secretaria Comunal de Planificacion
(SECPLAN), solicita se autorice llamado a Propuesta Publica para la licitacién de “PMU CONSTRUCCION DE
ILUMINACION VIAL CAMINO EL CERRO” adjuntando las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas y
documentos que regird esta licitacion y solicitando se designe las comisiones de Apertura y de Evaluacion
de esta propuesta publica.

8.- Que, Gulianna Gonzalez Gonzalez, abogada, profesional de la Direccién de Asesoria Juridica y
Fabian Aguilera Rodriguez, Director de Asesoria Juridica, participaron en el proceso de revision de
las Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas. Asimismo, los funcionarios
Claudia Flores Sanchez y José Leiva Fernandez de SECPLAN, por lo que procederd, una vez
publicado en el presente llamado, dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 35 ter de la Ley
N°19.886.

9.- Lo dispuesto por el Administrador Municipal (S) en su Derivaciéon N2 ID 188811 de fecha 02 de mayo de
2024.
DECRETO:

1.- AUTORICESE para llamar a propuesta publica para la licitacién “PMU CONSTRUCCION DE ILUMINACION
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VIAL CAMINO EL CERRO”

2. EFECTUESE la publicacién correspondiente por la SECPLAN en el Portal www.mercadopublico.cl, en un
plazo nomayor de 24 horas a contar de la fecha de dictacion del presente Decreto.

3.- Las postulaciones como el acto de apertura se realizaran electrénicamente en los plazos que dispone
automaticamente el Portal www.mercadopublico.cl. El calendario que regira esta Licitacion sera publicado
en el Portal www.mercadopublico.cl.

4.- DESIGNESE, a los funcionarios que se indican en los recuadros siguientes, para que integren las
Comisiones que se sefialan, de la licitacidn publica mencionada en el punto 1, del presente Decreto
Alcaldicio

COMISION DE EVALUACION
INTEGRANTES

REEMPLAZANTE

Sebastian Alarcon Caro
Unidad Solicitante

Carlos Galleguillo Cruz
Unidad Solicitante

Fernando Andunce Ugarte
Unidad Técnica

Alejandra Maureira Navarro
Unidad Técnica

Shady Rabba Moya
Profesional SECPLAN

Pedro Stuardo Marin
Profesional SECPLAN

5.- NOMBRESE como titular a Gonzalo Mera Montoya y en su reemplazo a Fanny Bravo Lagos, ambos
profesionales de la Seccion de Licitaciones de SECPLAN, como apoyo administrativo a la Comision
Evaluadora en la apertura de las ofertas y demas funciones que le entregan las Bases Administrativas
Especiales.

6.- El Encargado Municipal de la Ley de Lobby incluira a los funcionarios miembros de la comision evaluadora
mencionados en el recuadro, dentro del listado de sujetos pasivos, de acuerdo a lo establecido en la Ley
N220.730, y en tanto se mantengan en dicho cometido.

7.- El cumplimiento de este cometido sera sin perjuicio de las labores habituales asignadas a los funcionarios
designados para esta Comision.

8.- APRUEBENSE las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas de la Licitacién, Formularios y
Anexos, para el llamado a propuesta publica en mencionadas el numeral 1 del presente Decreto, quea
continuacién se transcriben:

LICITACION PUBLICA
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
“PMU CONSTRUCCION DE ILUMINACION VIAL CAMINO EL CERRO”

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

La Municipalidad de Renca, en adelante la Municipalidad, requiere Ilamar a licitacién publica, para lo que necesita
seleccionar una persona natural o juridica, en adelante el Contratista, a fin de encargarle la ejecucién del proyecto
“PMU CONSTRUCCION DE ILUMINACION VIAL CAMINO EL CERRO”

MANDANTE:
UNIDAD TECNICA:

MUNICIPALIDAD DE RENCA

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL,
LINEA TRADICIONAL, ANO 2023. SUBDERE

FINANCIAMIENTO:

Las condiciones de la presente licitacion, su cronograma, las caracteristicas y demdas condiciones y detalles del servicio
requerido, seran las indicadas en las presentes Bases Administrativas Especiales y Técnicas, y los demas documentos
Anexos y todos los antecedentes que forman parte del presente proceso, que seran publicadas a través de la
plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl. Del mismo modo, cualquier ambito no regulado por
las presentes Bases Administrativas, se les debera aplicar las disposiciones contenidas en las “Bases Administrativas
Generales de Licitacion de obras de la Municipalidad de Renca” aprobadas por Decreto Alcaldicio N°777 de fecha 14
de agosto de 2020, de este Municipio, en adelante las “Bases Administrativas Generales”, tanto en etapa de licitacion
como en la ejecucion de la contratacion.”

2. OBJETO DE LA PROPUESTA

El objetivo del proceso licitatorio es contratar la ejecucién del proyecto denominado “PMU CONSTRUCCION DE
ILUMINACION VIAL CAMINO EL CERRO”, el proyecto consiste en mejorar las condiciones de circulacién en calle El
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Cerro, entre Antofagasta y Traiguén, ésta es una via que no cuenta con iluminacién vial, esta calle tendra un gran flujo
vehicular, dado que se encuentra el Complejo Deportivo Sarmiento de la comuna. este mejoramiento se realizara a
través de postacion de hormigdn con luminarias viales de 120w, se busca mejorar las condiciones de seguridad de
transito vehicular de particulares y transporte publico.

3. MODALIDAD, PLAZO Y PRESUPUESTO DE LA LICITACION

La presente licitacién publica derivard en una contratacién a SUMA ALZADA y de ADJUDICACION SIMPLE, por lo que
sélo se adjudicard la contratacion a un solo proveedor. Se podra presentar una sola oferta por proponente, y en caso
de que un mismo oferente presente mas de una oferta, se considerara la primera ingresada en el portal.

PRESUPUESTO DISPONIBLE CON IMPUESTOS INCLUIDOS $39.144.612 -

VIGENCIA DE LA CONTRATACION 90 dias corridos

FORMALIZACION DE LA CONTRATACION Suscripcion de
Contrato

El plazo del contrato contempla una vigencia de 90 dias corridos. Este se contabilizara a partir del dia habil siguiente a
la suscripcion del Acta de Entrega del Terreno, por parte del ITO Municipal. El Acta de entrega del Terreno se firmara
en un plazo no superior a 5 dias habiles desde el dia siguiente de suscrito el contrato.

El oferente deberd considerar que el presupuesto de la presente licitacion es de caracter de DISPONIBLE, por lo que la
oferta que supere dicho monto se DECLARARA INADMISIBLE, antecedente que el oferente debera considerar en su
oferta econdmica.

Los proponentes en su Oferta deberan considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el cumplimiento
del Contrato, en general, todo lo necesario para prestar el servicio en forma completa y correcta, de acuerdo con las
especificaciones técnicas contenidas en las Bases Técnicas. A modo sélo enunciativo se considera el pago de derechos,
impuestos, tasas, contribuciones, permisos, seguros, costos de garantias, y otros gravamenes sefialados en las leyes,
decretos o reglamentos vigentes; y en general, todo gasto que irrogue el cumplimiento cabal del Contrato. Asimismo,
se consideraran incluidos en el precio del contrato, todos los gastos inherentes al cumplimiento de las medidas de
proteccidn al medioambiente y a la prevencion de riesgos, que estén establecidos en la legislacién, reglamentacion y
normativas vigentes o que estén incluidas en los documentos de Licitacidn, o los que se dicten en el futuro.

El contratista no tendra derecho a demandar aumento o reajuste del precio de su contrato fundado en la dictacion de
leyes generales o especiales que dispongan reajustes o aumentos de las remuneraciones, bonificaciones, imposiciones
previsionales o impuestos, aumentos en el costo de los materiales, equipos, costos financieros, u otros, a excepcién de
gue se incurra a una Modificacién de Contrato, la cual se detalla en las presentes bases.

4, NORMAS E INSTRUMENTOS APLICABLES.
Las normas e instrumentos que regiran la Licitacion son las descritas en el punto 1.2 y 1.3 de las Bases Administrativas
Generales.

Del mismo modo, seran aplicables a la presente Licitacion, las siguientes normas e instrumentos:

a) Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios

b) Reglamento de la Ley N° 19.886, contenido en el D.S N° 250 de 1994, Ministerio de Hacienda, y sus
modificaciones posteriores.

c) Ley N°19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los érganos
de la administracion del Estado.

d) El Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.563, de 2001, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado
de la Ley N° 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracidn del Estado.

e) Ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

f) El Decreto Alcaldicio N°994, de 2021, que Aprueba Ordenanza Ambiental para la comuna de Renca.

g) Decreto Supremo N°594/2000, del Ministerio de Salud, que Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias
y Ambientales Basicas en los lugares de trabajo.

h) DFL 1 que Fija Texto Refundido, Coordinado y sistematizado de la Ley de Transito, Ministerio de Transportes

y Telecomunicaciones; Subsecretaria de Transportes; Ministerio de Justicia; subsecretaria de Justicia, y sus

modificaciones posteriores.

i) Ley N°20.730 que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante Autoridades y

funcionarios y su reglamento, contenido en el Decreto Supremo N271, del 2014, del Ministerio Secretaria General de

la Presidencia.

j) LalLey General de Urbanismo y Construcciones.

k) LaOrdenanza General de Urbanismo y Construccién.

I) CAPITULO 2 De las normas de urbanizacion y de los aportes al espacio publico. Articulo 2.2.8 de la OGUC

m) Decreto 50 del 04.03.2016 de Accesibilidad Universal

n) Las normas de INN pertinentes a los materiales y procedimientos de ejecucién de las partidas consultadas en el
proyecto en cuanto a calidad y tipos de todos los materiales a utilizar en las obras de analisis y ensayos de los
mismos y presentaciones de seguridad del personal, en los casos que se requiera.

o) Las leyes, decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, impuestos, inspecciones,
recepciones de los servicios y municipalidad.

p) Ordenanzas Locales atingentes a la materia de esta licitacién.
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g) DS N°594 del MINSAL Sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo, establece que
"la empresa estd obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias
para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempefian, sean estos dependientes directos
suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella".

r) Las demas normas e instrumentos que indiquen las Bases Administrativas Especiales y las Bases Técnicas.
5. DEL CALENDARIO DE LA LICITACION
VISITA ATERRENO El 5° dia habil contado desde la fecha de publicacién del llamado a la licitacion
VOLUNTARIA en el portal Mercado Publico, a las 10:00 horas
H | 6° dia habil la fech licacié ] I
o | s e T
RESPUESTAS El 10° dia habil contado desde la fecha de publicacién del llamado a la

licitacién en el portal Mercado Publico, a las 18:00 horas

El 16° dia habil, contado desde la fecha de publicacion del llamado a licitacién
en el portal Mercado Publico, a las 14:00 horas.

CIERRE DE RECEPCION

En caso de que la fecha de cierre concuerde con un dia lunes o con el dia
DE OFERTAS

habil siguiente a un feriado o inhabil, la fecha de cierre sera el dia habil
siguiente. Lo anterior con el objeto de cumplir con el penultimo inciso del
Art.25 del Reglamento de la ley de compras publicas.

ACTO DE APERTURA
ELECTRONICA DE LAS El 16° dia habil, contado desde |a fecha de publicacion del llamado a licitacidon
OFERTAS TECNICAS Y en el portal Mercado Publico, a las 15:30 horas.

ECONOMICAS

Hasta el dia 60 contado desde la fecha de publicacion del llamado a licitacion

FECHA DE en el portal.

ADIUDICACION En el caso que la adjudicacidn no se realice dentro de este plazo, se informara

a través del portal las razones de ellos y el nuevo plazo de adjudicacion

5.1 DE LA VISITA A TERRENO VOLUNTARIA

Los oferentes deberan reunirse en el hall central de la Municipalidad de Renca (Blanco Encalada N21335) a mas tardar
a las 10:00 horas, con un representante Municipal. La o las fechas y horarios respectivos para la realizacion de la
reunion, se indicara en el cronograma de la presente licitacién, en la plataforma de Mercado Publico.

En la reunién informativa se dejara constancia de los Oferentes que asistieron a la citacién, mediante el levantamiento
de un acta, la cual deberd ser debidamente firmada por los Oferentes que asistan a la reunidn, siendo publicado en el
portal de Mercado Publico.

Cabe sefialar que por tratarse una actividad de caracter "voluntaria", se debe entender que aquellos interesados
que no hayan asistido a ésta (y que no se encuentren inscritos en el acta de asistencia), igualmente podran participar
del presente proceso licitatorio.

6. DE LAS GARANTIAS Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

6.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Para la presentacion de esta garantia se deberd cumplir con lo establecido en el punto 5.1 y 5.2 de las Bases
Administrativas Generales. En caso de ser una garantia fisica, se deberd entregar en la Oficina de Partes de la
Municipalidad (Blanco Encalada N°1335, Renca), en horario de oficina (08:30 a 14:00 horas), y subir una copia en la
plataforma, punto de Anexos Administrativos. Y si la garantia es electrénica, debera ser anexado a los documentos que
acompafian la oferta en el portal de mercado publico al momento de realizar la oferta.

La presentacion de la presente Boleta de Garantia de Seriedad de la oferta debera ser emitida de acuerdo al siguiente
detalle:

En el caso de depdsitos o vales vista, la glosa indicada precedentemente, debera incorporarse en la carta o documento
anexo que se acompafie al instrumento de Garantia.

La Garantia por Seriedad de la Oferta, podra ser cobrada por las causales del punto 5.2.1 de las Bases Administrativas
Generales, y en los siguientes casos:

Identificacion del Proponente
Tipo Boleta Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza, Péliza de Seguro, u otro instrumento
P gue sea pagadero a la vista, que tenga el caracter de irrevocable y asegure el pago de
Documento L .
manera rapida y efectiva.
A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
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Monto $300.000 (trescientos mil pesos).

No inferior a 90 dias corridos, desde la fecha original del cierre para presentacién de
las ofertas en el portal.

Garantia de Seriedad de la Oferta Propuesta PUblica proyecto “PMU CONSTRUCCION
DE ILUMINACION VIAL CAMINO EL CERRO” y su N° de ID.

Vigencia

Glosa

En el caso de depdsitos o vales vista, la glosa indicada precedentemente, debera incorporarse en la carta o documento
anexo que se acompaiie al instrumento de Garantia.

La Garantia por Seriedad de la Oferta, podra ser cobrada por las causales del punto 5.2.1 de las Bases Administrativas
Generales, y en los siguientes casos:

a) El o los Oferentes se desistan de su oferta. El Adjudicatario no concurre a firmar el Contrato en el plazo
estipulado.

b) Se presenta documentacién falsa.

c) No presenta Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato en los plazos establecidos.

d) No presenta Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual por dafios causados a terceros.

e) Si el Adjudicatario no cumple con algunas de las condiciones o no hace entrega de los documentos
requeridos para formalizar la Contratacion.

f) Cuando el adjudicatario o uno o mas integrantes de una UTP adjudicataria, dentro del plazo para celebrar el

contrato, no acredite el encontrarse inscrito en estado “Habil” en el registro de proveedores de la Direccidn de
Compras Publicas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso sexto del articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N°
19.886.

g) Cualquier otra situacion sefalada en las presentes Bases y en las Bases Administrativas Generales.

Para la devolucidn de esta Garantia, se aplicara el punto 5.2.2 de las Bases Administrativas Generales.

6.2 GARANTIA DE FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.3 de las Bases Administrativas Generales, el contratista al momento de la
contratacion debera entregar una garantia de fiel cumplimiento de la contratacidon, que tengan las siguientes
caracteristicas:

Identificacion del Proponente
Tipo Boleta Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza, Pdliza de Seguro, u otro
instrumento que sea pagadero a la vista, tenga el caracter de irrevocable y
Documento L. .
asegure el pago de manera rapida y efectiva
A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
Monto 10% del Valor Total del Contrato.
Vigencia Plazo para la ejecucién de la obra mas 180 dias corridos.
Glosa Garantia de Fliel Cumplimiento’del Contrato de la Propuesta proyecto “PMU
CONSTRUCCION DE ILUMINACION VIAL CAMINO EL CERRO” y su N° de ID.

Sera obligacién del Contratista mantener la vigencia y monto de la Garantia citada en el caso de que se produzcan
variaciones en el plazo de ejecucién y/o en el monto del Contrato.

La Garantia de fiel Cumplimiento de Contrato, podra ser cobrada por las causales del punto 5.3.1 de las Bases
Administrativas Generales, y en los siguientes casos:

a) Cuando se ponga término al contrato anticipadamente, por causas establecidas en el punto “Termino

Anticipado del Contrato” de las presentes Bases;

b) Por terminar el contrato por las causales de las letras e), f), g), h), i), j), k), 1), m), n), 0), p), q), r) y s), del punto 8.7
de las Bases Administrativas Generales de licitaciones de servicios.

c) Existan multas o sanciones no pagadas por el Contratista que no pueden ser descontadas de los estados de
pago.
d) En caso de que el Contratista no renovara o no extendiera la vigencia de la garantia, en aquellos casos en que

continle ejecutando la obra, con posterioridad al plazo de ejecucién contemplado en el contrato primitivo o sus

posteriores modificaciones, si las hubiere.

e) Si el contratista posee deudas impagas previsionales o laborales con sus trabajadores. También se podra ejercer
el derecho de retencion sobre dicha garantia, y proceder a su cobro, conforme al articulo 183-C del Cédigo del
Trabajo.

f)  Encaso que el contratista entregue a la Municipalidad documentos o antecedentes falsos.

Se deja constancia que en caso de que haga efectivo el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato
por las causales establecidas en el presente punto, El contratista debera restituir la garantia en los mismos términos y
condiciones de la boleta de garantia original.

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, sera devuelta una vez haya transcurrido el plazo de la

vigencia del documento.

6.3 GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

@ Blanco Encalada 1335, Renca | @., +562 2685 6600 h www._renca.cl



REPUBLICA DE CHILE - I. MUNICIPALIDAD DE RENCA
SECRETARIA MUNICIPAL

El Contratista debe entregar la Garantia de Correcta Ejecucidon de la Obra, conforme al punto 5.4 de las Bases
Administrativas Generales, con 15 dias de anticipacidn, a que se curse el estado de pago final, que debera cumplir con
las siguientes caracteristicas:

Identificacion del Proponente
Tipo Boleta Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza, Pdliza de Seguro, u otro instrumento
financiero de cobro directo, pagadero a la vista, tenga el caracter de irrevocable y
Documento - .
asegure el pago de manera rapida y efectiva.
A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
Monto 5% del Valor Total del Contrato.
Vigencia 200 dias corridos
Glosa Garantia de, Correcta Ejecucién de la Obra proyecto “PMU CONSTRUCCION DE
ILUMINACION VIAL CAMINO EL CERRO”y su N° de ID.

Se deja constancia que en caso de que haga efectivo el cobro de la garantia de correcta ejecucion de la obra por las
causales establecidas en el presente punto, El contratista debera restituir la garantia en los mismos términos y
condiciones de la boleta de garantia original.

La Garantia de Correcta Ejecucién de la Obra, sera devuelta al Contratista una vez finalizada la fecha de vigencia de
la garantia, el contratista debera solicitar la Recepcién Definitiva . .

6.4 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El adjudicatario deberd presentar al momento de la firma del contrato, de un Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual de acuerdo con el siguiente detalle:

Identificacion del Proponente

A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
Monto 600 UF (seiscientas UF)
Vigencia Plazo del contrato mas 30 dias corridos

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL por el proyecto “PMU CONSTRUCCION DE

el ILUMINACION VIAL CAMINO EL CERRO” y su N° de ID.

Deberd ampliarse proporcionalmente ante ampliaciones de plazo del contrato. La pdliza deberd considerar como
beneficiario a la llustre Municipalidad de Renca, debiendo indicar en la glosa el nombre de la licitacién que se asegura
osulD.

La péliza de Seguro deberd reunir las siguientes condiciones:

a) Debera ser tomada a nombre de la Municipalidad de Renca, como asegurado adicional, indicando el ID de
licitacion.

b) Debera asegurar tanto a la Municipalidad de Renca, como al concesionario por los dafios que se produzcan a
terceros con motivo u ocasion de la ejecucién del contrato.

c) No podra hacerse extensivo a otro contrato ni el de otro contrato extensivo a éste.

d) No se aceptaran seguros tomados por un tercero.

e) Incluir cldusula de rehabilitacion automatica (cobertura 100% del monto mientras la pdliza se encuentra
vigente)

f) No podrd incluir cldusula especial relativa, a que no sera aplicable para este caso su cldusula de Arbitraje.

En caso de que la pdliza considere deducible, éste deberd ser asumido por el concesionario. El concesionario debera
sefialar los datos del corredor o del encargado de la Compaiiia de Seguros a cargo de la pdliza al momento de suscribir
el contrato.

Se hace presente que, independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el concesionario respondera de
toda indemnizacién que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba efectivamente pagar la Municipalidad,
Incluyendo los deducibles contemplados en la Péliza de Seguro, si existieren.

Esta pdliza, serd devuelta en las mismas condiciones de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.
7. DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Las ofertas se realizardn a través de la plataforma de licitaciones www.mercadopublico.cl, hasta la fecha indicada para
el cierre de las ofertas, de acuerdo con el siguiente orden:

A. Anexos Administrativos
B. Anexos Técnicos
C. Anexos Econdmicos

7.1 ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Si el oferente estd inscrito en estado HABIL en el Registro de Proveedores no serd necesario ingresar en su oferta la
documentacidn individualizada en el punto 7.1.2 siguientes. No obstante, la Municipalidad se reserva el derecho de
solicitar, cuando lo estime pertinente y antes de adjudicar, cualquier documentacién detallada en el punto 7.1.2.

7.1.1 FORMULARIO Y DOCUMENTACION PARA OFERENTES PERSONA NATURAL O JURIDICA.
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A. FORMULARIO N°1: “Identificacion del proponente, aceptaciéon de bases y pacto de integridad”,
debidamente firmado por el oferente, a través del cual el proponente se individualiza, acepta las bases y
suscribe el contenido del pacto de integridad.

B. DECLARACION JURADA DE REQUISITOS PARA OFERTAR: Todo oferente deberd suscribir la
“Declaracion Jurada de Requisitos para Ofertar” electronica del Sistema de Mercado Publico, referida a la
declaracién de no estar inhabilitado por condenas y ausencia de conflictos de intereses.

C. BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: En caso de ser una garantia fisica, se debera
entregar en la Oficina de Partes de la Municipalidad (Blanco Encalada N°1335, Renca), en horario de oficina
(08:30 a 14:00 horas), si la garantia es electrénica, debera ser anexado a los documentos que acompafian la
oferta en el portal de mercado publico al momento de realizar la oferta.

7.1.2 DOCUMENTACION ADICIONAL PARA PROVEEDORES PERSONAS NATURALES

A. DOCUMENTO N°2: “CERTIFICADO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y
REEMPRENDIMIENTO"”, que acredite que no ha sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoria.
Dicho certificado debe tener una vigencia no mayor a 60 dias, anteriores a la fecha de apertura original de las
propuestas.

7.1.3 DOCUMENTACION ADICIONAL PARA PROVEEDORES PERSONAS JURIDICAS

Los Certificado requeridos a continuacion deberan tener una vigencia no mayor a 60 dias, anteriores a la fecha de
apertura original de las propuestas:

A. DOCUMENTO N°2: “CERTIFICADO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y
REEMPRENDIMIENTO"”, que acredite que no ha sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoria.

B. DOCUMENTO N°3: “CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA SOCIEDAD Y/O SUS MODIFICACIONES”, otorgadas
por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente.

C. DOCUMENTO N°4: “CERTIFICADO DE VIGENCIA DEL O LOS REPRESENTANTES LEGALES”, otorgado por el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente.

7.1.4 DOCUMENTACION ADICIONAL PARA PROVEEDORES PERSONAS JURIDICAS CONSTITUIDAS DE CONFORMIDAD
CON LA LEY N°20.659

Los Certificado requeridos a continuacion deberan tener una vigencia no mayor a 60 dias, anteriores a la fecha de
apertura original de las propuestas:

A. DOCUMENTO N°2: “CERTIFICADO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y
REEMPRENDIMIENTO"”, que acredite que no ha sido declarado en quiebra por resolucion judicial ejecutoria.

B. DOCUMENTO N°5: “CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA SOCIEDAD".
C. DOCUMENTO N°6: “CERTIFICADO DE ESTATUTO ACTUALIZADO”.

D. DOCUMENTO N°7: “CERTIFICADO DE ANOTACIONES”, todos emitidos por la Subsecretaria de Economia y
Empresas de Menor Tamafio, segun el articulo 34 del Reglamento de la Ley 20.659.

En el caso de las UTP los integrantes deberan suscribir Formulario N21-A que se detalla en el punto 7.1.3.

7.1.5 DOCUMENTACION ADICIONAL PARA PROVEEDORES INHABILES, EN REVISION DE SU ESTADO DE HABILIDAD
O SIN CONTRATO VIGENTE EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES:

A. DOCUMENTO N°2: “Certificado emitido por Ila superintendencia de insolvencia vy
Reemprendimiento”, que acredite que no ha sido declarado en quiebra por resolucion judicial ejecutoria.

B. DOCUMENTO N°3: “Certificado de Vigencia de la Sociedad” y/o sus modificaciones”, otorgadas por
el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente.

C. DOCUMENTO N°4: “Certificado de vigencia del o los representantes legales”, otorgado por el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente.

D. DOCUMENTO N°5: Para personas juridicas constituidas por la Ley N° 20.659 “Certificado de vigencia

de la sociedad”. Siendo este tipo de constitucién no sera necesario ingresar el Documento N°3.
E.DOCUMENTO N°6: Para personas juridicas constituidas por la Ley N° 20.659 “Certificado de estatuto
actualizado”. Siendo este tipo de constitucion no sera necesario ingresar el Documento N°4.

F.DOCUMENTO N°7: Para personas juridicas constituidas por la Ley N° 20.659 “Certificado de anotaciones”.
Siendo este tipo de constitucidn no serd necesario ingresar el Documento N°4.

G. DOCUMENTO N°9: “Certificado emitido por la Tesoreria General de la Reptiblica”, que acredite que
no registra una o mas deudas tributarias por un monto total superior a 500 UF por un afio, o superior a 200 UF
e inferior a 500 UF por un periodo superior a 2 afios. En caso de existir deuda en las condiciones sefialadas, se
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debe presentar convenio de pago vigente. La antigliedad no debe ser mayor a 30 dias corridos anteriores a la
fecha de apertura original de las propuestas.

H. DOCUMENTO N°10: “Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales”, de la Direccién del
Trabajo, que acredite si registra o no saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores. La antigliedad no debe ser mayor a 30 dias corridos anteriores a la fecha de apertura
original de las propuestas.

7.1.6 FORMULARIO Y DOCUMENTACION PARA INTEGRANTES DE UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES
(UTP):

En caso de ser parte de una UTP, todos los miembros individualmente considerados, deben presentar los Certificados
sefialados en los puntos 7.1.1 0 7.1.2 precedentes, segln corresponda, en los términos y condiciones establecidos.
Adicionalmente deberdn acompanar:

A. FORMULARIO N°1-A: “Identificacion del proponente, aceptacion de bases, declaraciones juradas y
pacto de para Unién Temporal de Proveedores (UTP)”, se deberd informar el nombre de cada uno de los
miembros de ésta y cada uno de ellos debera completar, firmar y adjuntar el Formulario N°1-A, donde se
individualiza, acepta las bases y suscribe la declaracion jurada de no estar inhabilitado por condenas y ausencia
de conflictos de intereses y acepta el contenido del pacto de integridad.

B. DOCUMENTO N°8: “Acuerdo y Formalizacion de UTP”. La Unién Temporal de Proveedores, debera
adjuntar el documento que formaliza la unién y de cuenta del acuerdo para participar bajo esta modalidad de
acuerdo con el articulo 67 bis, del Reglamento de la Ley N°19.886, en la presente licitacion.

En cualquier caso, en dicho documento se debera establecer ademas la solidaridad entre las partes respecto de
todas las obligaciones que se generen con la Entidad, por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de una
UTP, seran individualmente responsables respecto de las obligaciones derivadas de la adjudicacién de la
presente licitacion y del respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constitucion de la UTP no puede
incluir cladusulas de exencidn o limitacidon de responsabilidad para alguno de los integrantes de la UTP.

Se debera ademas nombrar un representante o apoderado comun con poderes suficientes para las actuaciones
que se originen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP, la Municipalidad exigira al momento de celebrar el contrato, la
inscripcidon en el Registro de Proveedores de cada uno de los integrantes de la UTP.

La vigencia de la UTP no podra ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo eventuales aumentos y/o
renovacion de este.

7.2 ANEXOS TECNICOS

7.2.1 FORMULARIO N° 2 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”.

Debidamente firmado por el oferente, segiin corresponda, a través del cual, el oferente declara y acredita contratos
debidamente ejecutados por concepto de lluminacidn peatonal y vial, desde el 1 de enero de 2019 a la fecha de cierre
de las ofertas. Se aceptaran experiencias tanto publicas como privadas que cumplan los requisitos sefialados en el
presente apartado, solo se contabilizardn las experiencias que se encuentren debidamente ejecutadas.

El oferente deberd considerar, que se tomard en cuenta la fecha de recepcion de entrega a terrero para la ejecucion
de la obra, al momento de ver la acreditacion de la o las experiencias.

Cada una de las experiencias aqui declaradas deberd ser debidamente acreditada con cualquiera de los siguientes
documentos, los que debera ser ingresas al Portal www.mercadopublico.cl, como Anexos Técnicos, en conjunto con
el Formulario N° 2:

i.Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente, (el certificado debe estar firmado dentro
de las mismas fechas indicadas para la acreditacion de la experiencia)
ii. Copia de contratos suscritos entre el mandante y el oferente.
iii. Actas o Decretos de Recepcidn Provisoria o Definitiva,
iv.Liquidacion de contratos.

En cualquiera de estos casos dichos documentos deberan dar cuenta de lo siguiente:

i. Nombre y/u objeto de la contratacion,
ii. Identificacion de Institucion mandante.
iii. Fecha

Del mismo modo, la comision evaluadora tendrd la facultad de poder solicitar antecedentes segun lo establecido en el
punto 8.2.5 de las presentes Bases, sin perjuicio de rebajar puntaje en factor “Cumplimiento de requisitos formales”.

La Comision Evaluadora podrd verificar la veracidad de la documentacién presentada, corroborando con las
instituciones mandantes a través de comunicaciones escritas. Cuando se detecte que alguna contratacion hubiese
terminado anticipadamente por causa atribuible al oferente o no se hubiera ejecutado en los términos convenidos se
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omitiere informacidn en cuanto a los incumplimientos contractuales, no se contabilizara como experiencia del oferente
o silainformacion es falsa se marginara del proceso, dejando constancia de ello en el respectivo Informe de Evaluacidn,
sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

El municipio se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacién presentada, como
asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de informacién falsa sera sancionado con la
marginacion del proceso.

La Comisién Evaluadora tendra la facultad para determinar si los documentos presentados por los oferentes cumplen
con los contenidos y requisitos definidos en el presente punto. Al respecto se debera tener presente lo siguiente:

i. Toda la documentacion que respalde la informacion indicada en el presente formulario debera ser
ingresada al Portal www.mercadopublico.cl, como Anexos Técnicos.

ii.  No serdn consideradas aquellas experiencias donde se hubiese liquidado anticipadamente el contrato
por causas imputables al oferente.

En caso del presente Formulario, no sera aplicable lo establecido en el punto 6.4 letra c) de las Bases Administrativas
Generales. En caso de que algin oferente no entregue o entregue en blanco el Formulario N°2 al momento de la
oferta, se entendera que no posee experiencia en los términos requeridos, debiendo asignarle puntaje cero (0) en
este el factor de evaluacién “Experiencia Acreditada del Oferente”, no correspondiendo que se rebaje el puntaje
de requisitos formales.

7.2.2 FORMULARIO N° 3 “COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL”.
Debidamente firmado por el oferente donde individualiza los documentos, que respalden un positivo comportamiento
contractual anterior, referidos por concepto de lluminacién peatonal y vial, desde el 1 de enero de 2019.

La acreditacion de esto podra ser:

i. Cartas

ii. Certificados
iii. Calificaciones de los Organismos Publicos
iv. Recepciones Definitivas de las Obras.

Los documentos que se presenten deben ser los mismos contratos mencionados y acreditados en el formulario N°2.
En cualquiera de estos casos dichos documentos deberan dar cuenta de lo siguiente:

i.Nombre y/u objeto de la contratacion,
ii.Vigencia de la Contratacidn, (Inicio y Término del Contrato)
iii.Identificacion de Institucion mandante,
iv.Nombre de funcionario responsable que lo suscribe
v.Constancia de que la obra fue ejecutada de acuerdo a lo establecido en las bases o en el contrato.

La Municipalidad se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacién presentada.

En caso de que algun oferente entregue en blanco el Formulario N°3 al momento de la oferta, se dara por entendido
que no posee comportamiento contractual en los términos requeridos, tanto en el factor de evaluacién, como en el
presente apartado, formalizandose, este suceso, con puntaje cero (0) en el factor de evaluaciéon “Comportamiento
Contractual”. Ademas, en el caso que el oferente no presente el Formulario N°3, no correspondera una rebaja de
puntaje en el factor de evaluacion de requisitos formales.

7.2.3 FORMULARIO N°4 “MANO DE OBRA COMUNAL” debidamente firmado por el oferente o su representante

legal, en el cual el oferente expresa su oferta en mano de Obra Comunal.

El oferente adjudicado, para acreditar la contratacion de trabajadores con residencia en la comuna de Renca, podra
seleccionar a personas inscritas en el registro de la Oficina Municipal de intermediacion Laboral (OMIL) de Renca o
debera presentar los contratos o certificados de residencia de cada uno de los trabajadores que se ofertaron con
residencia en la comuna, los cuales se deben presentar en el primer estado de pago y posteriormente cada vez que la
Municipalidad a través de la ITC, lo solicite ante posibles cambios de trabajadores.

7.3 ANEXOS ECONOMICOS

73.1 FORMULARIO N° 5. “OFERTA ECONOMICA”
Debidamente firmada por el oferente o su representante legal, segun corresponda, en el cual el oferente expresa su
oferta econémica, de acuerdo con lo requerido por el formulario.

Este debera tener incluidos todos aquellos costos y actividades que, sin estar expresamente indicados en los
documentos contractuales ni en el itemizado, fueran necesarios para el completo y total cumplimiento del Contrato,
incluyéndose en esto los gastos incurridos para la presentacién de la oferta.
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Por el solo hecho de presentar su propuesta en el portal www.mercadopublico.cl, el Oferente se obliga a mantener
vigente su oferta durante un plazo de 90 dias corridos, o por el plazo que sefialen las Bases Administrativas Generales
y/o Bases Administrativas Especiales, contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

PARA EFECTOS DEL PORTAL DE MERCADO PUBLICO DEBERA INDICAR SU OFERTA TOTAL NETO.

En caso de existir diferencia en los precios ofertados entre el monto ofertado en el Portal www.mercadopublico.cly el
Formulario de Oferta Econdmica N°5, primara siempre el valor presentado en este ultimo.

8. APERTURA Y EVALUACION
8.1 COMISION EVALUADORA.
La apertura y evaluacion de las ofertas serd realizada por una comisién constituida para tal efecto, que estard

compuesta por 3 integrantes, designados por Decreto Alcaldicio.

Los miembros de la Comisidn Evaluadora estan sujetos a las siguientes prohibiciones:

a) Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de los mecanismos regulados por los
articulos 27, 39 y 40 del Reglamento de la ley N° 19.886.

b) Aceptar solicitudes de reunion, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con
esta licitacion, mientras integren la Comision Evaluadora.

c) Difundir con terceros lo que esta sucediendo en el proceso de evaluacidn y/o la documentacion respectiva, a
la que solo corresponde tener acceso los integrantes de la comision de evaluacion.

d) Aceptar ningun donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que

prestan servicios de asesoria, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones, o de cualquier
persona que pretenda influir en su decisidn.

En el mismo decreto que se designe a la Comisidn Evaluadora, se nombrara a un funcionario o funcionaria operador
acreditado del Sistema de Informacion, a fin de que apoye a la Comisidn Evaluadora en la apertura de las ofertas,
realizar las consultas a los proponentes a través de Foro Inverso, apoyar administrativamente a la Comisién y
resguardar el cumplimiento de los plazos, haciendo presente a la Comision la obligacion de cumplir con el calendario
de la licitacion. El funcionario o funcionaria nombrada estara sujeta a las mismas prohibiciones establecidas para los
integrantes de la Comisidn Evaluadora. Del mismo modo, dicho funcionario o funcionaria nombrada no debe haber
participado en la elaboracién de las Bases Administrativas Especiales o Bases Técnicas.

8.2 PROCESO DE APERTURA
El acto de la apertura de la licitacidn constard de una etapa en que se procederd a abrir tanto la oferta administrativa,
técnica como la oferta econdmica, de forma consecutiva.

El acto de apertura se realizara electronicamente a través del Sistema de Informacion.

En la eventualidad que existiera una situacidon de indisponibilidad técnica que afecte el Sistema de Informacién en la
fecha y hora del acto de apertura electrénica, la Comisidn estara facultada para interrumpir la continuidad
administrativa de tal proceso y disponer su prosecucion el dia habil siguiente en que dicho sistema se encuentre
habilitado.

La Comision Evaluadora declarara inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o
condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de solicitar a los oferentes que salven
errores u omisiones formales, de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras publicas en el articulo 40 del
reglamento de la ley 19.886.

Posterior al cierre de recepcidn de ofertas indicada en la Ficha de Licitacién del Sistema de Informacion, la Comision
de Evaluacién procederd, en primera instancia, a efectuar el Acto de Apertura de las propuestas, conforme el articulo
33 del Reglamento de la Ley N219.886, en el que liberaran las ofertas administrativas, técnicas y econdmicas, y
posteriormente la evaluacion de las ofertas por parte de los proponentes, segun lo establecido en el Art. 37 del
Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

La Comision de Evaluacion debera calificar las Propuestas de la siguiente forma:

a) Ofertas Aceptadas: aquéllas que al momento de la apertura cumplen con la entrega de toda la documentacion
en la forma establecida en las bases de licitacion.

b) Ofertas Aceptadas con observaciones: aquéllas que no presentaron toda la documentacion en plazo y forma
establecidas en las bases de licitacion.

c) Ofertas Rechazadas: aquéllas que incurran en alguna de las causales de Rechazo al momento de la apertura

de las propuestas.

Finalmente, de todo lo obrado, se procedera a levantar el acta debidamente firmada por todos los integrantes de la
Comisidn de Evaluacion, en la cual se dejard constancia de cada una de las ofertas presentadas y la clasificacion de
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dichas propuestas, con indicacién de las observaciones consignadas y de las causales invocadas, en caso de haber
Ofertas Aceptadas con observaciones y Ofertas Rechazadas, respectivamente.

8.3 CAUSALES DE RECHAZO EN EL PROCESO DE APERTURAS DE LAS PROPUESTAS
La Comisién de Evaluacion rechazard las Ofertas en el Acto de Apertura, cuando se incurra en alguno de los siguientes
incumplimientos:

a) La no presentacion, por parte del Oferente, de la Garantia de Seriedad de la Oferta, si asi lo estableciera las
Bases Administrativas Especiales, en el plazo establecido, o si ésta estuviera mal extendida, esto es: con un monto
inferior al requerido o indicando un beneficiario diferente al determinado u otro error de forma que no permitiese su
cobro por parte de la Municipalidad;

b) La no publicacion de la oferta del proponente a través del sistema de Compras Publicas del Estado (Mercado
Publico), salvo en caso de indisponibilidad del sistema;

c) Que existan oferentes que estén afectos a cualquiera de las prohibiciones para contratar que se describen en
el punto 8.1 de las Bases Administrativas Generales

d) La no presentacién, por parte del Proponente, de los Formularios que se deban ingresar en los “Anexos
Econémicos” del Sistema de Informacidn.

e) Aquellas que superen el monto Disponible conforme a lo sefialado en el numeral 3 de las presentes Bases
Administrativas Especiales.

f) Cualquier otra causal establecida en las presentes Bases Administrativas Especiales, si las hubiere.

8.4 EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La Comisidn evaluadora analizard el contenido de los antecedentes que se presenten en cada propuesta para verificar
gue estos cumplan con lo requerido en las bases y si éstos permiten la aplicacion de la Pauta de Evaluacion, esto es, si
son Ofertas Evaluables.

La Comisién Evaluadora asignard los puntajes a cada Oferta para cada factor segln se sefiale en la Pauta de Evaluacién
de las Bases Administrativas Especiales y ordenard las Propuestas segln los resultados que obtuvo el Valor Total de
cada una de ellas en la evaluacién, de mayor a menor.

Los resultados de la evaluacidn se consignaran en un informe que sera firmado por los miembros de dicha Comisién,
en el que deberd proponer la oferta mas conveniente, o la proposicién de declarar desierta la licitacion, segun sea el
caso.

El informe de la Comisién evaluadora debera referirse a las materias sefialadas en el articulo 40 bis del Reglamento de
la Ley N° 19.886.

8.5 SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES O SOLICITUD DE CERTIFICACIONES O ANTECEDENTES
OMITIDOS.

8.5.1 SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES:

La Comisidon podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de
los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de
los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes, a través del Sistema de Informacion
www.mercadopublico.cl.

Para dicha subsanacidn se otorgara un plazo fatal de 48 horas, contados desde su comunicacion al oferente por parte
de la Municipalidad, la que se informard a través del Sistema de informacién www.mercadopublico.cl. (Foro Inverso)
La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo de evaluacion recae exclusivamente en
los respectivos oferentes.

8.5.2 SOLICITUD DE CERTIFICACIONES O ANTECEDENTES OMITIDOS:

La Comisidn tiene la facultad de permitir la presentacidn de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacidn. Tratandose de
certificaciones o antecedentes incompletos se entenderan como no presentados oportunamente y podra aplicarse lo
dispuesto en esta clausula.

Para dichas presentaciones de certificaciones o antecedentes se otorgara un plazo fatal de 48 horas, contados desde
su comunicacién al oferente por parte la Municipalidad, la que se informara a través del Sistema de informacion
www.mercadopublico.cl. (Foro Inverso) La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo
de evaluacion recae exclusivamente en los respectivos oferentes.

8.5.3 REGLAS COMUNES SOBRE SOLICITUDES POR FORO INVERSO:

Tanto los requerimientos de aclaracidon como las respuestas a ellas por parte de los Oferentes deberdn ser entregadas
Unica y exclusivamente a través del Sistema de Informacidn, limitandose a los puntos solicitados. Estas aclaraciones y
las respuestas a las mismas no podran, en ningun caso, alterar la esencia de la propuesta ni el precio de la misma. El
costo de toda informacién adicional solicitada sera de cargo del Proponente.
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Se descontard puntaje en el factor de evaluacién “Cumplimiento de Requisitos Formales” por solicitar documentos por
Foro Inverso, lo que se debera establecer en las Bases Administrativas Especiales.

Asimismo, la Municipalidad, a través de la Comision Evaluadora, podra verificar la autenticidad de lo informado por las
instituciones o empresas mandantes. En caso de que esto no fuera fidedigno, el Oferente quedard excluido de la
licitacion.

Para el caso de considerarlo necesario, la Comisién Evaluadora podra solicitar un Informe Técnico a la Unidad y/o la
Direccion respectiva o a quien ésta determine, con el objeto de establecer si una o mas ofertas o partes de éstas,
permiten su evaluacién, asi como también, corroborar la informacién entregada por parte de los oferentes, o la
vigencia, validez o legalidad de dichos antecedentes, el que en ninglin caso sera vinculante.

La Comisién Evaluadora, en caso de hacer uso de esta facultad, no podra suspender la evaluacidén por mas de tres (3)
dias habiles, a fin de salvaguardar la continuidad del proceso y su agil resolucion.

8.6 CAUSALES DE INADMISIBILIDAD EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
En el proceso de evaluacion la Comisidn rechazarad las Ofertas que:

a. Se compruebe que hayan proporcionado informacién falsa, alterada o maliciosamente incompleta. La
Municipalidad podra tomar las medidas administrativas correspondientes segun la gravedad del caso. Lo anterior
deberd quedar debidamente fundamentado por la Comision en el Informe de Evaluacion;

b. La municipalidad podra rechazar ofertas cuando hayan obtenido, en la evaluacidn, un puntaje total ponderado
inferior a 60 puntos;

c. No convengan a los intereses municipales, exponiendo con claridad cada uno de los antecedentes que se
tuvieron en consideracion (tanto de hecho como de derecho) para sustentar la decision;

d. Incumplimiento de los requisitos minimos establecidos en las Bases Técnicas, segun los Antecedente Técnicos
presentados en la oferta;

e. Ante la ausencia de algun Antecedente Técnico en la presentacion de la oferta y tras ser solicitado mediante
foro inverso, este o estos no haya sido presentados; a excepcion de la experiencia y Comportamiento Contractual.

f. Hayan sido presentadas por Proponentes sobre los cuales existieren motivos fundados para estimar que dos

0 mas de ellos se han concertado para aumentar artificialmente los valores de las propuestas o para limitar o excluir
indebidamente las propuestas de los competidores. En tal caso se requerira de un informe fundado de la Comision
para rechazar las propuestas que incurran en tales practicas;
g. Cuando se proporcione informacion incompleta, sin valorar y/o se deje en blanco alguno de los apartados
requeridos en los Formularios que se deban ingresar en los “Anexos Econémicos” del Sistema de Informacidn, lo cual
signifique la imposibilidad de aplicar la pauta de evaluacion.

h. En caso de que algun oferente incurra en alguna de las causales de Rechazo de las Ofertas en el proceso de
apertura.

i. Que modifique el Formulario Econdmico N°5, sea incrementando las partidas o modificando éstas, o que
incurra en un cambio sustancial en el proyecto.

j- Cualquier otra causal establecida en las presentes Bases Administrativas Especiales, si las hubiere.

Con todo, la Comisién Evaluadora no podrd proponer que se adjudique una oferta por quien no tiene poder de
representacion, sin perjuicio de utilizar la facultad del articulo 40 del reglamento de la ley 19.886.

9. PAUTA DE EVALUACION
La presente licitacion se evaluard considerando los siguientes criterios de evaluacion. En caso de empate de ofertas,
procederd el criterio establecido en el punto 10 de las Bases Administrativas Especiales.

FACTOR

PONDERACION METODOLOGIA DE EVALUACION

Para este criterio de evaluacion las ofertas se verificard el cumplimiento de los
antecedentes solicitados por las Bases Administrativas Generales y Especiales,
asignandole el puntaje sefialado a continuacién en razén de las situaciones:

Cumplimiento de =
Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos

Requisitos requeridos. y no es necesario solicitar correccion de errores 100
Formales u omisiones
No entrega dentro el plazo original la totalidad de los
5% documentos requeridos en las bases, pero no es necesario 50

requerir los faltantes para aplicar la pauta de evaluacion
Debe rectificar errores de forma o corregir omisiones
solicitadas por la comision evaluadora.

FORMULA: (Puntaje Obtenido) x 5%
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Experiencia
Acreditada del
Oferente
25%

Se medira la Experiencia segun lo estipulado en el numeral 7.2.1 Formulario N° 2
de las presentes bases administrativas especiales.

La asignacion de puntaje se efectuara de conformidad con la siguiente tabla:

Acredite correctamente igual o superiora 7 100
Acredite correctamente entre 5y 6 70
Acredite correctamente entre 4y 3 40
Acredite correctamente entre 2y 1 20
No entregue certificados 0

FORMULA: (Puntaje Obtenido) x25%

Comportamiento
Contractual
10%

Se refiere al comportamiento contractual declarado en el Formulario N°3

El puntaje se otorgara de acuerdo con la cantidad de items que declare y acredite la
oferta respectiva, segln la asignacién de la siguiente tabla

4 0 MAS 100
3 75
2 50
1 25
NO ACREDITA O NO INFORMA 0

El puntaje que resulte de la tabla anterior, se aplicara el factor de ponderacidn tal
como se indica en la siguiente formula:

FORMULA:(Puntaje Obtenido) x 10%

Mano de Obra
Comunal.
5%

Se refiere a la Oferta declarada en el Formulario N°4

En este parametro, se evalua el porcentaje de trabajadores que el oferente
contratard para efectos de la ejecucion de la obra que se licita, en caso de ser
adjudicada.

Quien proponga mayor cantidad de porcentaje que residan en la comuna de Renca,
obtendra el puntaje maximo en el item, segtin la tabla que se indica a continuacién.

Igual o sobre el 21% de la contratacién de personal residente en la
comuna.

Entre un 16 al 20 % de contratacién de personal residente en la comuna. 80
Entre un 11 al 15 % de contratacién de personal residente en la comuna. 60
Entre un 6 al 10 % de contratacion de personal residente en la comuna. 20

100

Entre un 0 al 5 % de contratacion de personal residente en la comuna. 0

El oferente adjudicado, para acreditar la contratacidn de trabajadores con residencia
en la comuna de Renca, puede seleccionar a personas inscritas en el registro de la
Oficina Municipal de intermediacion Laboral (OMIL) de Renca o debera presentar
los contratos o certificados de residencia de cada uno de los trabajadores que se
ofertaron con residencia en la comuna, los cuales se deben presentar en el primer
estado de pago y posteriormente cada vez que la Municipalidad a través de la ITC, lo
solicite ante posibles cambios de trabajadores.

FORMULA: (Puntaje Obtenido) x5%

Oferta
Econdmica
55%

Se refiere a la Oferta Econémica declarada en el Formulario N°5 respectivamente.
El mayor puntaje correspondera a la oferta con Menor Precio (OM), correspondiente
al valor o precio total ofertado, de acuerdo a lo indicado por el oferente en el
Formulario N°4. Las demds seran evaluadas de la siguiente manera:

(OM) x 100
OF
Donde:

OM: Oferta Minima
OE: Oferta Evaluada

**Quienes no presenten su Oferta Econdmica quedaran fuera de Bases siendo
causal para declarar inadmisible la oferta.

FORMULA: (Puntaje Obtenido) X 55%
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10. CRITERIOS DE DESEMPATE
De acuerdo con lo estipulado en el articulo 6 del reglamento de la Ley 19.886 regira el mayor puntaje obtenido de
acuerdo con lo siguiente:

Mayor Puntaje Oferta Econdmica

Mayor Puntaje en Experiencia Acreditada,

Comportamiento Contractual

Mayor Puntaje en Mano de Obra Comunal

Mayor Puntuacion en el Cumplimiento de Requisitos Formales.

vk wN e

En el caso que persista el empate, se tomara la oferta que haya ingresado primero a través del portal
www.mercadopublico.cl corroborando esto ultimo con el comprobante de oferta de los proponentes.

11. DE LA ADJUDICACION
Regiran las condiciones de la licitacion del punto 7.5 de las Bases Administrativas Generales.

12. DE LA READJUDICACION
Se podra proceder a la readjudicacion de acuerdo con las causales del punto 7.6 de las Bases Administrativas Generales,
y, ademas, en los siguientes casos:
a) No presentar la documentacion requerida para la formalizacion de la Contratacion.
b) Sepresenta documentacion falsa.
c¢) No presenta Garantia de Fiel Cumplimiento de la contratacion en los términos y plazos establecidos.
d) No acreditar encontrarse en estado “Habil” para contratar con el Estado. Igual regla se aplicara respecto de
los integrantes que conformen una UTP, si fuere el caso.
e) Siseretira unintegrante de la UTP que hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacién de
la oferta.

La Municipalidad, en caso de re-adjudicar la licitacidn, tendra la facultad de ejecutar la Garantia de Seriedad de la
Oferta del Oferente, a excepcion de la causal de la letra F) anterior.

13, UNIDAD TECNICA Y EL DEL INSPECTOR TECNICO DE OBRA (1.T.0)

La Unidad Técnica y El Inspector Técnico de Obra, estaran a cargo de la DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, y tendra
las facultades y obligaciones del punto 9.1y del 9.2 de las Bases Administrativas Generales.

14. DE LA COMUNICACION CON EL CONTRATISTA

El medio de comunicacién oficial para la presente licitacion es por medio del Libro de la Obra. No obstante, se
considerara valida, ademas, toda notificacidon efectuada al contratista mediante el correo electrdnico informado por él
en el Formulario N2 1 (ldentificacion del Proponente). Remitiéndole a dicho correo, copia escaneada de la anotacién
en el Libro de Obras.

15. CONTRATACION

La contratacion se formalizard mediante un contrato que se celebrara entre la Municipalidad y el adjudicatario, dentro
de los 10 dias habiles siguientes a la publicacion de la adjudicacion en el portal, el que podra ampliarse a solicitud del
adjudicatario por razones de caso fortuito o fuerza mayor. La solicitud respectiva debera ser dirigida a la Direccion de
Asesoria Juridica para su resolucion. Salvo lo anterior, para la celebracion del contrato se aplicaran los puntos 8.1, 8.2
y 8.3 de las Bases Administrativas Generales. Ademas, el Adjudicatario debera presentar los siguientes antecedentes
adicionales:

a) Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato;

b) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual

c) El adjudicatario que no estaba inscrito y habil en el Registro de proveedores de la Direccién de Compras
Publicas al momento de ofertar debera acreditar esta condicion dentro del plazo seialado. Igual regla se
aplicara respecto de los integrantes que conforme una UTP, si fuere el caso.

El proveedor deberd ingresar la garantia a través de Oficina de Partes, la que remitird la caucién a Tesoreria Municipal
para su custodia, con copia a la Direccién de Asesoria Juridica, en caso de ser electronica debera enviarla a
oficinadepartes@renca.cl, dirigido a la Tesoreria Municipal, con copia al abogado/a que ha solicitado el documento
bancario

Una vez suscrito y ratificado el contrato respectivo, este se publicara en la plataforma www.mercadopublico.cl y se
procederad a emitir la correspondiente Orden de Compra a través del mismo portal. Una vez suscrito el contrato
respectivo, el ITO tomara contacto con el Proveedor Adjudicado, para coordinar el Inicio de la Obra. El Acta de Inicio
de Obra debera ser enviarla a través del Sistema documental a SECPLAN y copia a la Direccién de Asesoria Juridica.

16. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

@ Blanco Encalada 1335, Renca | @., +562 2685 6600 | 'F,‘\g www._renca.cl



REPUBLICA DE CHILE - I. MUNICIPALIDAD DE RENCA
SECRETARIA MUNICIPAL

La Municipalidad podra aumentar o disminuir la contratacion con un tope de 30% del monto original, sobre
la base del monto de contrato. En caso de aumento, el proveedor tendrd derecho a su pago de acuerdo con
su oferta econdémica.

Toda modificacion por la que se realice un aumento y/o disminucidn de la contratacidn seran informadas
por el ITO al proveedor adjudicado, siendo estas aprobadas por el Director de la Unidad Técnica y ordenadas
por Decreto Alcaldicio, que deberd ser solicitado y fundamentado por él.

Toda modificacidn de la contratacién debe ser ordenada por Decreto Alcaldicio, debiéndose suscribir la
correspondiente modificacién del contrato.

En caso de quiebre de stock debidamente justificado o por solicitud del ITO, se podran homologar productos
0 materiales por otros similares y que cumplan con lo establecido en las presentes bases. En la solicitud de
debe establecer qué productos se homologaran y sus respectivos reemplazos, adjuntando cotizacién. Los
valores de cada producto de reemplazo seran los mismos de los bienes homologados, segln lo ofertado en
anexo econdémico.

El contratista deberd notificar al ITO con al menos 2 semanas de anticipacion la necesidad de reemplazo de
alguno de los bienes, su justificacidn y su respectiva alternativa, debiendo ser aprobado por éste, lo que
debera quedar registrado en el libro de obras.

17. MODIFICACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando en circunstancias fundadas, la Municipalidad podrd modificar el Programa de Trabajo. También podra
modificarse este programa a solicitud del Contratista, cuando su peticién se fundamente en caso fortuito o fuerza
mayor, que sera en todo caso calificada por la Unidad Técnica e ITO, debiendo ademas acreditar con los antecedentes
la situacion de caso fortuito o fuerza mayor invocada. El Contratista no tendra derecho a indemnizacién alguna por
este concepto.

18. SUSPENSION, PARALIZACION Y AMPLICION DE PLAZO POR RAZONES DE EXCEPCION

El municipio podra suspender o paralizar la ejecucidon de la obra o aumentar el plazo, cuando con ocasion de una
catastrofe, emergencia sanitaria u otra calamidad publica impida o ponga en riesgo la posibilidad de que no pueda
cumplir con las condiciones del contrato con ocasion o debido a las circunstancias descritas. Reiniciado el plazo o
cumplida la condicién establecida, y el adjudicatario no reinicia las obras se podran aplicar las sanciones que mas
adelante se indican. Esta suspension se debera disponer mediante un acto administrativo fundado. Igual medida podra
disponer si los trabajadores de la obra se contagian de COVID 19 y sea imposible continuar con las obras o ponga en
riesgo su correcta ejecucion, sin perjuicio de la facultad del ITO de ordenar que el Contratista exija la realizacion de los
examenes correspondientes a parte o la totalidad de los trabajadores, para continuar o reanudar la obra.

19. DE LA SUBCONTRATACION

De conformidad con lo dispuesto en los Articulos 15 de la Ley 19.886 y el Articulo 76 de su Reglamento, el Contratista
podra concertar con terceros la subcontratacion parcial del Contrato, previa autorizacién del ITO. De efectuar la
Subcontratacidn, ésta debera cumplir con lo establecido en la Ley 20.123 de Subcontratacion.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sera el responsable de todas las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica
en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra,
que incumpla él y/o sus colaboradores, incluidos los subcontratos.

20. REAJUSTE DE LA CONTRATACION
El valor de la contratacion no estara afecto a reajuste.

21. DEL PAGO
La forma de pago sera a través de Estados de Pagos mensuales, segun el estado de avance de la ejecucién
de las obras.

Para los estados de pago y antes de emitir la factura, el contratista debera enviar dentro de los 10 los
siguientes documentos al ITO, el cual tendra 5 dias habiles, contados desde la recepcidon de éste:

a) Copia de OC en estado Aceptada

b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Inspeccidn del Trabajo,
el cual acredita si el adjudicatario posee multas o deudas provisionales al mes de la solicitud de este
certificado (Formulario F30)

) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, emitido por la
Inspeccién del Trabajo, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los
trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en el servicio de que se trate, durante el periodo que
comprende el estado de pago (Formulario F30-1).
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d) Documento que acredite el pago de las cotizaciones previsionales, sociales y de accidentes
del trabajo de los trabajadores del contratista que laboren en la ejecucion de la obra contratada
e) Némina de trabajadores que laboran en la obra: con copia de las liquidaciones de

remuneraciones, ademas el o la ITO podra solicitar al contratista, antecedentes que acrediten el pago de los
trabajadores y/o trabajadores subcontratados que laboren en la obra.

f) Para el primer Estado de Pago, debe presentar el Acta de Entrega de Terreno: Firmada por el
ITO y el Contratista.
g) Set de fotografias del avance de la obra: el contratista deberd entregar unos sets de

fotografias antes, durante y después de ejecutadas las obras, junto con un registro de las fechas en que
fueron capturadas.

h) Comprobante de pagos de multas por atrasos u otras causales definidas, si los hubiere. En
caso de haber multas pendientes de pago, éstas seran descontadas del correspondiente pago.

i) Certificados de ingreso correspondientes a vertederos o botaderos autorizados, si procediere.
j) Mano de obra comunal: para el primer estado de pago, se solicitara copia de los contratos que

individualizan la direccidn de los trabajadores, con el fin de certificar trabajadores con residencia en la
comuna de Renca. En caso que durante los meses siguientes un trabajador cese su cargo y se incorpore un
nuevo trabajador, con el fin de certificar la residencia en la comuna de Renca.

Una vez visado el estado de pago, el Contratista deberd emitir Factura a nombre de I. Municipalidad de
Renca, Rol Unico tributario N° 69.071.200-8. En caso de factura electrdnica ésta debera ser enviada al correo
del ITO

El ITO dentro de los 5 (cinco) dias corridos siguientes a su recepcion, podra observar el contenido de ésta,
segln lo establecido el articulo 32 de la Ley N2 19.983, debiendo informar a la Direcciéon de Administracién
y Finanzas para efectos de rechazar la factura ante Servicio de Impuestos Internos.

El I.T.O podra requerir que se agreguen a los respaldos antes mencionados, otros documentos vinculantes
al Contrato que se consideren necesarios o pedirlos por separado, para establecer que se esta cumpliendo
lo establecido en las diferentes disposiciones legales atingentes al servicio que se prestara.

El pago se efectuarad dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de emisién de la factura correspondiente,
mediante transferencia electrénica, no obstante, en caso de ser requerido por el contratista o en caso de
que la Municipalidad se encuentre imposibilitada de pagar electrénicamente, se pagard con cheque
nominativo a nombre del Contratista. Para estos efectos el respectivo documento de pago deberd ser
retirado personalmente por el Contratista desde las dependencias de la Tesoreria Municipal o por personas
qgue exhiban el poder suficiente.

Para el pago del Estado Final se exigiran los siguientes documentos:

i Decreto que aprueba la Recepcidn Provisoria.
ii. El comprobante de haberse entregado la Garantia de Correcta Ejecucion de Obra, del punto 6.3 de
las presentes Bases.
iii. Pagos de consumos de agua y luz o aportes, si procede;
iv.  Acta de elementos retirados
V. Informe de disposicidn final de los residuos

En el dltimo estado de pago, en el caso de que existan prestaciones laborales pendientes, como cotizaciones,
remuneraciones o indemnizaciones o demandas laborales en curso, se deberd ejercer el derecho de
retencion para el pago de dichas prestaciones. Esta retencion quedara reflejada en el decreto que liquide el
contrato, conforme el punto 24 de la presentes Bases.

22. DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
El Contratista estard afecto a las obligaciones del punto 9.5 de las Bases Administrativas Generales. Ademas, tendra las
siguientes obligaciones derivadas de la ejecucion del contrato:

a) Asistir a todas las reuniones de coordinacién que requiera la Municipalidad, a través del ITO.

b) Informar al ITO el nombre del Experto en Prevencidn de Riesgos conforme a la letra k del punto 9.5 de las
Bases Administrativas Generales.

c) El Contratista deberd proveer a todos los trabajadores que laboren en el servicio el vestuario adecuado para

sus funciones, incluido el calzado, ademds de entregar el equipo de trabajo y seguridad que cada labor requiera. El
contratista deberd dejar registro por escrito con la firma del trabajador de la recepcién conforme del uniforme,
elementos de proteccion personal, etc. El cual podra ser requerido por el ITO, en cualquier momento de la duracidon
del contrato.
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d) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio o subcontratado, y
de las personas que la Municipalidad envié, para evitar accidentes laborales y de cualquier naturaleza. Durante la
ejecucién de las obras, se deberd prever y solucionar las condiciones logisticas del lugar, y disponer de los equipos y
magquinaria necesarios, siendo responsabilidad del Contratista preparar una metodologia de trabajo segura.

e) Mantener informado por escrito y oportunamente al ITO, respecto a todos los subcontratistas que desarrollen
alguna actividad en la obra como parte del contrato encomendado.

f) Queda estrictamente prohibido que el personal use como comedor, bafio o vestidor otro lugar que no sea el
destinado para tal efecto.

g) En el caso que proceda, el Contratista estara obligado a solicitar todos los permisos municipales de rotura y
ocupacion de veredas y calzadas en caso de ser necesarios para la ejecucién de las obras.

h) Cuando corresponda, debe entregar al ITO el Listado de Empresas Subcontratistas que intervengan en la
ejecucion de las obras.

i) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias y

ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se desempefien, desde la entrega
del terreno y durante la ejecucién de la obra y sus prdrrogas o adiciones, si las hubiere. Lo anterior, de acuerdo al
Decreto Supremo N2594 del Ministerio de Salud.

j) El contratista debera dejar los escombros en botadero o vertedero autorizado.

k) El contratista debe considerar la implementacidn de letreros indicativos de la instalacion de faenas y obra, a
fin de que se informe al publico que se estan haciendo los trabajos. Las imagenes y leyendas de los letreros se
entregaran por parte de la ITO a la fecha de firma de Entrega de Terreno.

) Sera responsabilidad del contratista entregar a sus trabajadores Elementos de Proteccién Personal (EPP) con
el objeto de evitar contagios por la Pandemia COVID 19 para ejecutar los trabajos encomendados, lo cual debe estar
acorde con la normativa vigente. (Dictamen N° 1116/04, de 06 de marzo de 2020, de la Direccion del Trabajo y otros
que disponga la autoridad respectiva). Asimismo, en caso de contagio de uno o mas trabajadores, debera dar cuenta
inmediatamente al ITO con el objeto de evitar contagios de los habitantes de la comuna y de los propios trabajadores,
y disponer las medidas necesaria

m) Sera responsabilidad del Contratista solicitar todos los permisos municipales necesarios para la correcta
ejecucion de las obras.

23. DE LA DESIGNACION DEL SUPERVISOR DE LA OBRA
Serd aplicable lo establecido en el punto 9.5 de las Bases Administrativas Generales.

La designacidén del Supervisor de la obra, que no es exclusivo al contrato que se suscriba con ocasién de esta licitacion,
se realizara dentro de un plazo de 5 dias corridos siguientes de la firma de contrato y previo a la entrega de terreno,
quien deberad registrar en el Libro de Obras su domicilio, nimero de teléfono y horario en que pueda ser ubicado
cuando las circunstancias lo requieran, este profesional o representante se encuentra ampliamente facultado para
representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

24. DEL LETRERO DE OBRAS E INFORMACION A LA COMUNIDAD

Serd obligacidon del Contratista instalar en cada intervencidn a realizar y mientras dure la ejecucidn la intervencién,
letreros que contengan la imagen corporativa del responsable financiero (en caso que procediere), y de la
Municipalidad de Renca, los cuales deben instalarse en un lugar visible desde el exterior, fuera del alcance del publico
gue transite por el lugar. Sera deber del ITO verificar el cumplimiento de esta disposicién. No se aceptara destacar el
nombre de la empresa con relacion al resto de la leyenda. El Contratista deberd solicitar el disefio y/o especificaciones
técnicas del letrero indicativo a la Municipalidad a través del ITO, una vez adjudicado el servicio. Finalizada la ejecucion
del proyecto, sera obligacién del contratista retirar el letrero, paloma y/o pasacalle segin corresponda.

25. DE LOS PERMISOS

El Contratista deberd solicitar la autorizacién Municipal, para realizar trabajos en la comuna y para el Permiso de
Ocupacién Temporal del Espacio Publico (Permiso de BNUP), que se gestiona en el Departamento de Fiscalizacion de
la Direccién de Obras Municipales, a través de correo electrénico o de manera presencial. La Direccidn de Obras
procedera a otorgar un permiso genérico, cuya copia deberd portar cada uno de los vehiculos del contratista que
ejecute trabajo en la comuna.

Por su parte, los demas permisos que sean necesarios para ejecutar cualquiera de las obras contratados, sera
responsabilidad del contratista realizar todas las gestiones y coordinaciones con el municipio o cualquier otra entidad
o servicio, para ejecutar las faenas y obtener todos los permisos y recepciones necesarias, de acuerdo al tipo de obras
o servicio que se contraten, incluyendo las posibles modificaciones que se incorporen al contrato original, ademas de
efectuar los pagos de derechos e inscripciones en las instituciones correspondientes, segun los requerimientos
relacionados con las obras que se contratan. Asi como también, se deberan tramitar las recepciones finales
correspondientes, obteniendo las certificaciones que lo acrediten las que deberan proporcionarse al I.T.O municipal,
antes de la Recepcidn Final.

Sera responsabilidad del contratista considerar los plazos de tramitacion de los distintos permisos que se requieran
para la ejecucidn de las obras, de tal forma de no retrasar su correcta ejecucion.

26. DE LA ETICA Y LAS BUENAS COSTUMBRES DEL PERSONAL

El personal de terreno debera observar un comportamiento respetuoso con el publico y con los funcionarios de la
Municipalidad destinados al control e inspeccién.
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Estd terminantemente prohibido al personal de terreno, efectuar o permitir a terceros la seleccién, clasificacién, o
comercializacién de materiales, todos los residuos generados de las actividades deben ser transportados directamente
a las estaciones de transferencia.

Queda estrictamente prohibido solicitar dinero a los vecinos, para la ejecucion de las tareas asignadas o el retiro de los
residuos generados. No podran solicitar dadivas o propinas, ni atender demandas particulares dentro del horario de
trabajo.

Durante la ejecucion del servicio queda estrictamente prohibido al personal de terreno cambiar de ropa en lugares no
habilitados para ello o tener una conducta impropia en la via publica.

El comportamiento entre el personal, y hacia los vecinos, debe fundarse en un trato compatible con la dignidad de la
persona humana, y en ningin momento debera aceptarse una conducta que se realice, de forma indebida, por
cualquier medio, requerimientos de caracter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o
perjudiquen la dignidad del vecino, funcionario o personal. Como asi, lo indica la Ley N° 20.005 que “Tipifica y Sanciona
el Acoso Sexual”. En caso de comprobarse que un miembro del personal o subcontratado ha realizado este tipo de
conducta se ejecutara una multa establecida en las presentes Bases.

27. DE LAS CONDICIONES Y ACCIDENTES DEL TRABAJO

El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de proteccion, y tomar
las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales que
regulan la materia. Para tales efectos, se debera comprobar la entrega de estos elementos de seguridad a cada uno de
los trabajadores que presten servicio en la obra, en caso de incumplimiento procederan a cursarse las respectivas
multas

Serd obligaciéon del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales
en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, debiendo informar al ITO de los hechos ocurridos,
haciendo entrega, cuando corresponda, de tales denuncias.

El Contratista tendra la obligacion de capacitar a sus trabajadores en los riesgos especificos de la actividad. También
deberd contar con un protocolo de actuacion ante emergencias por accidentes laborales.

Es obligacién del Contratista cumplir con todas las disposiciones indicadas en la Ley N°16.744 que establece normas
sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, como también, el Decreto N°76 que aprueba el
Reglamento sobre la aplicacién del Articulo N°66 Bis de la Ley 16.744 sobre la Gestion de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo en Obras, Faenas o Servicios que indica y el Decreto Supremo N°594/2000, Del Ministerio de Salud, que
Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los lugares de trabajo.

Durante toda la vigencia en la ejecucién del Contrato, el Contratista deberd mantener un registro actualizado de
antecedentes en papel y/o soporte digital con todos aquellos elementos solicitados en Art. 5 del Reglamento sobre la
aplicacidn del Articulo N°66 Bis de la Ley 16.744 sobre la Gestion de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en Obras,
Faenas o Servicios que indica.

28. DE LAS MULTAS
El procedimiento de aplicacidon de multas estara tipificado en el punto 10 de las Bases Administrativas Generales. El
monto y causales de las multas son las que se detallan a continuacion:

MULTA MONTO

1 Por incumplimiento de las instrucciones estipuladas por el ITO en el Libro de 3 UTM por dia
Obras

2 | Porno subsanar observaciones estipuladas por el ITO en el Libro de Obras 3 UTM por dia
En caso de constatarse abandono o acopio de materiales o escombros en la via

3 | publica sin autorizacién o por no retirar la basura que pudiere generarse como 2 UTM por evento
consecuencia de la ejecucion de las obras
Por ausencia injustificada del Supervisor a cargo de las obras y no designar ,

4 ) ) P g Y g 3 UTM por dia
reemplazante del supervisor.
Por dafio a la via publica o arbolado a causa de la ejecucidn del contrato y/o

5 . P ) . v/ 3 UTM por evento
producidos por su personal o el subcontratado, no autorizadas por el ITO
En caso de verificarse una infraccion de las disposiciones normativas vy

6 | reglamentarias indicadas en el numeral 4 de las Bases Administrativas 3 UTM por evento
Especiales.
Por ausencia de letreros indicativos de obras, segun lo detallado en el punto 1.5 ,

7 L. & P 2 UTM por dia.
de las Bases Técnicas Bases

8 | Elolosletreros no cumpla con las ET o no lo repare en caso de estar defectuoso 1 UTM por dia
Por retraso en mas de un 10% en el avance de las obras de cada estado de pago

9 . 5 UTM por evento
mensual, de acuerdo con el programa de trabajo

10 Por no dar cumplimiento a la contratacion de mano de obra comunal, en caso 5 UTM por estado de pago
de ser ofertada.

11 | Por norealizar entrega de los epp correspondiente al personal 1 UTM por evento
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por no reemplazar al personal que el Inspector Técnico del Contrato le haya 1 UTM por dia
12 | sefialado, por razones fundadas en el plazo que estipule el ITO en el libro de

obras.

En caso de comprobarse que el personal o el personal subcontratado ha tenido 2 UTM por evento

comportamientos inadecuados con vecinos o funcionarios municipales, por

13 ejemplo: gritos, ruidos molestos, ofensas o insulto, solicitud de dadivas, entre
otras
En caso de comprobarse que el personal o el personal subcontratado ha 5 UTM por evento
14 realizado conductas de acoso sexual, ya sea a vecinos, funcionarios, u otro
compafiero/a de trabajo.
Incumplimiento en la reanudacion de los trabajos, de acuerdo a la fecha 1,5 UTM por dia con un tope de
establecida en el libro de Obra. 7,5 UTM, lo que equivale a 5 dias
15 corridos, en caso de sobrepasar
el plazo maximo estipulado, el
ITO podra solicitar el termino
anticipado del contrato.
16 Por no realizar retiros de excedentes o escombros de la obra transcurridas 48 3 UTM por evento
horas.
En caso de que, al momento de la recepcién de la obra, el terreno no se 1 UTM por dia.
17 encuentre en condiciones para ser entregado, ya sea por escombros, basura y

elementos que sean un peligro para el publico general y/o a los trabajadores
que se desempefien dentro la obra.

Por no notificar o informar por libro de obra oportunamente a la Inspector 2 UTM por evento
Técnico del Contrato de las dificultades o impedimentos detectados y que
18 | afecten potencialmente al buen cumplimiento del contrato, cuando
corresponda, y tan pronto tome conocimiento de las dificultades o
impedimentos.

19 | Incumplimiento por depositar residuos o escombros en lugar no autorizado. 5 UTM por evento

20 Por no entregar las observaciones subsanadas en el plazo establecido por la ITO 1,5 UTM por dia
en la Recepcién Provisoria.

21 Por atraso en la obtencidon de permisos de acuerdo a los plazos que hayan 0,5 UTM por dia
quedado fijados entre el contratista y el ITO en el libro de obras.

2 Por ausencia de los profecionales y no se designe o se ausente o sea 3 UTM por evento
reemplazado sin la autorizacién del ITO

23 Por no dejar en las mismas condiciones el lugar intervenido de acuerdo al punto 1 UTM por dia
Il de las Bases Técnicas.

22 P?r no entregar Planificacidon de la obra de acuerdo a lo indicado en las Bases 0,5 UTM por dia
Técnicas

25 Por no reemplazar elementos solicitados por el Ito, los cuales no cumplen con la 5 UTM por evento
calidad técnica solicitada.
Por el retraso en la firma de cualquier modificacién de contrato o entrega de la 0,3 UTM por dia

garantia de fiel cumplimiento, de correcta ejecucién o seguro de
26 | responsabilidad extracontractual en el evento de que esta deba ser sustituida,
aumentar su monto o ampliar su vigencia, conforme a la modificacién del
contrato.

27 | Por no dar aviso de la factorizacion de los documentos tributaries. 0,3 UTM por evento

Para efectos del cumplimiento del inciso segundo del articulo 79 ter del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, el tope de aplicacion de multas serd hasta el 10% del valor total del contrato. En todos los
casos, si la suma de las multas iguala o sobrepasa el porcentaje del 10% del monto total del contrato, se deberd
proceder conforme la letra d) del punto siguiente.

29. DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
Ademas de las causales de término consagradas en el punto 8.7 de las Bases Administrativas Generales, se consideran
las siguiente:

a) Cuando el atraso en la ejecucién de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 50% de la
programacion autorizada por la ITO.

b) Cuando el atraso en la reanudacion de las obras suspendidas de acuerdo con el punto 18 supere los 5 dias
habiles.

c) Si el Contratista se niega o no concurra a firmar una modificacién de contrato.

d) Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 10% del valor total del contrato, sin perjuicio
de las acciones legales que fueren procedentes.

e) Si se constata la falsedad de alguno de los elementos constitutivos de la oferta.

f) Cuando se hayan superado el plazo de 5 dias habiles de no haber firmado Acta de Entrega de Terreno.

g) En caso de disolucidn de la UTP, o el retiro de alguno de sus miembros determinantes (posteriores a la firma

de contrato), en conformidad con lo estipulado en el Articulo 67 Bis, inciso final del Reglamento de la Ley de Compras.
h) En caso de comprobarse que el contratista ha ofrecido o intentado conceder sobornos, regalos, premios, dadivas o
pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a un funcionario publico que pudiesen influir directa o
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indirectamente en la ejecucién del contrato.
i) Pornorenovacion de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.
j)  Encaso de incumplir el Pacto de Integridad y confidencialidad
k) Por presentar documentacion falsa.

30. DE LA RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

30.1 DE LA RECEPCION PROVISORIA
Una vez finalizado la ejecucion de la obra, el Contratista solicitara la Recepcion Provisoria de las obras por escrito por
medio del Libro de Obra al ITO, acompafiando la siguiente documentacion:

. Pagos de consumos de agua y luz o aportes, si procede;

. Acta de elementos retirados

. Informe de disposicidn final de los residuos

. Documentos que a juicio del ITO sean necesarios para respaldar la recepcién

El ITO dentro de los cuatro (4) dias habiles posteriores a la peticion por parte del contratista, deberd entregar la
respuesta por escrito, por el libro de obras.

La falta de presentacion de la documentacion solicitada sera causal para no dar curso a la Recepcidn Provisoria de la
Obra.

De estar correcta la solicitud efectuada por el Contratista, en terreno el ITO verificard el fiel cumplimiento de los Planos,
Bases Técnicas, Certificados de los Servicios involucrados, y Contrato respecto a la obra, y determinara en el Libro de
Obras la fecha en que el Contratista puso término a ésta.

En caso de que el ITO observe alglin incumplimiento, este otorgara, por Unica vez, un plazo adicional, no sujeto a multa,
desde la fecha que se anotan las observaciones. Si una vez finalizado el plazo adicional, el contratista no soluciona las
observaciones, ITO estara facultado para la aplicacion de multas respectivas establecidas en las presentes Bases
Administrativas Especiales.

En caso de existir impedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algun servicio publico o por
causas imputables al Municipio, sin que tenga responsabilidad alguna el Contratista, se otorgara el plazo indicado por
la ITO, para subsanar el eventual problema.

De establecerse el cabal cumplimiento de los documentos recientemente sefialados y de la correcta ejecucidn de la
obra, procedera a emitir el Acta de Recepcion Provisoria, la cual seguidamente debera ser validada por el director de
Obras y el Contratista.

30.2 DE LA RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcion Final debera ser solicitada por escrito por el Contratista, Quince (30) dias corridos antes de que finalice
la Garantia de Correcta Ejecucion de la Obra, el contratista debera solicitar por escrito en el libro de obra la Recepcién
Definitiva de la obra al ITO, el cual dentro de los cuatro (4) dias habiles posteriores a la peticion, el ITO debera entregar
la respuesta por escrito, en el mismo medio donde se realiz6 la solicitud. Para la recepcion Final el contratista debera
entregar lo siguiente:

a) Documentos que a juicio del ITO sean necesarios para respaldar la recepcion.

Una vez realizada la solicitud formal, el dia habil siguiente, el ITO debera verificar en terreno el cumplimiento a totalidad
de lo establecido en las Bases Técnicas, Administrativas Generales y Especiales, anexos de la licitacion, del Contrato
Suscrito y de las Observaciones del ITO establecidas en el Libro de Obras, ademas de verificar el correcto
funcionamiento de las instalaciones y determinar si la calidad de los trabajos realizados es la adecuada para dar
finalizada y recibida la obra.

En caso de que el ITO determine que, entre la Recepcidn Definitiva Provisoria y la solicitud de Recepcidn Definitiva
Total, se presentaron variaciones en la calidad de lo ejecutado que estén en un rango de no aceptable, el ITO fijara un
plazo que el contratista ejecute, a su costa, los trabajos de reparaciones sefialados en las observaciones. En este caso,
el ITO debe anotar todas las observaciones en el libro de Obra.

Si se presentase la situacion que el plazo dado por el ITO sea superior a la vigencia de la boleta de garantia de Correcta
Ejecucion de la Obra, el Contratista debera renovar la garantia hasta el Gltimo dia indicado en la extensién de plazo por
el ITO, mas 15 dias corridos. La Municipalidad podra cobrar la Garantia de Correcta Ejecucién de la Obra, si el contratista
no procede a su renovacion dentro de los Gltimos cinco (5) dias corridos antes que termine su vigencia.

Si las observaciones no fueron subsanadas, La Municipalidad estara facultada para cobrar la garantia de Correcta
Ejecucion de la Obra.

Una vez subsanadas las observaciones por parte del contratista, éste solicitara nuevamente la recepcion al ITO, la que

verificara su término y procedera a levantar un acta que debera ser firmada por el Contratista, la ITO y el Director de
Obra de la Municipalidad, donde se consignardn los Hitos mas importantes de la obra.
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31. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Una vez que se haya realizado la recepcion definitiva conforme el punto 25.2 anterior, la Unidad Técnica
debera preparar una liquidacién del contrato, debiendo establecer en ella los saldos pendientes que resulten
afavoro en contra del proveedor, incluyendo el pago de las multas si las hubiere. Del mismo modo, se debera
verificar el pago de cotizaciones previsionales y sociales, remuneraciones y demads prestaciones, de los
trabajadores que hayan participado en la ejecucion del contrato. En caso de que existan prestaciones
pendientes o demandas laborales en curso, se deberd ejercer el derecho de retencién para el pago de dichas
prestaciones.

En caso de que se haya ejecutado el ultimo pago por los servicios contratados, y existan multas
administrativas pendientes o prestaciones laborales adeudadas por el contratista respecto de trabajadores
que hayan prestado servicios en la ejecucién del contrato, se deberd proceder al cobro de las Garantias
existentes antes de su vencimiento, conforme al articulo 183-C del Cddigo del Trabajo y el descuento de las
multas. En caso de que resultare un saldo a favor del contratista, resultante de las eventuales multas o
retenciones aludidas, se debera dejar constancia de dicho saldo en la liquidacién respectiva.

La liquidacion del contrato sera aprobada por Decreto Alcaldicio el que serd notificado al proveedor por el
ITO vy si el contratista no lo objetara dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la notificacion del
Decreto, se entendera que otorga a la Municipalidad el mas amplio, total y completo finiquito. El contratista
podra renunciar por escrito al plazo aludido, con lo que quedara firme la liquidacion.

El decreto que se dicte dispondra la devolucidn de la garantia de correcta ejecucion de la obra, en caso de
gue esta no haya sido cobrada.
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BASES TECNICAS
“PMU CONSTRUCCION DE ILUMINACION VIAL CAMINO EL CERRO”

ANTECEDENTES GENERALES

I.  GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas, se refieren a la ejecucién del proyecto denominado:
“CONSTRUCCION DE ILUMINACION VIAL CAMINO EL CERRO”, COMUNA DE RENCA. Cabe sefialar
gue estas Especificaciones, y planos son referenciales, por lo que el contratista debera evaluar
la situacidon en terreno. El contratista deberd mantener totalmente sefializadas las zonas de
intervencion de los trabajos, para evitar accidentes a los peatones.

El contratista debera entregar una programacion de las faenas especificando la forma
secuencial de las actividades.

En aquellos predios donde exista acceso vehicular, el contratista debera informar al residente
del inicio de los trabajos, de tal manera de no afectar el acceso peatonal y vehicular de la
propiedad.

La presente especificacién contempla la provisién de los materiales de las instalaciones
eléctricas, de todo el proyecto.

Se entiende que el ejecutante estudiara estas especificaciones, en conocimiento del terreno y
reglamento de instalaciones eléctricas del S.E.C, el contratista estard en condiciones de
interpretar en conjunto y en detalle las instalaciones que se ejecutaran.

@ Blanco Encalada 1335, Renca | @., +562 2685 6600 | h www._renca.cl

REPUBLICA DE CHILE —I. MUNICIPALIDAD DE RENCA



